

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 17/2016
DYREKTORA
ZARZĄDU BUDYNKÓW
KOMUNALNYCH
W KRAKOWIE
Z DNIA 22 GRU. 2016

w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane na 2017 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.) oraz § 5 ust. 7 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1621/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, polecam, co następuje:

§ 1

Z dniem podpisania niniejszego polecenia wprowadzam do stosowania w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na 2017 r. stanowiący odpowiednio załączniki Nr 1, 2 i 3 do polecenia.

§ 2

1. Polecam kierownikom komórek organizacyjnych oraz Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych i Umów, przy udzielaniu zamówień na dostawy i usługi ujętych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego polecenia, stosować zasady odpowiednie dla właściwej grupy (zgodnie z wartościami w euro wskazanymi w kolumnie 6), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej pzp - (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), bez względu na szacunkową wartość zamówienia, realizowanego przez daną komórkę organizacyjną – za wyjątkiem zamówień, dla których do ich udzielenia przewidziano zastosowanie art. 6a pzp.
2. Polecam kierownikom komórek organizacyjnych, przy ustalaniu wartości szacunkowej poszczególnych zamówień, nie przekraczać:
 - 1) wartości podanych do wykazu zadań rzeczowych na 2017r., zgodnie z poleceniem służbowym Nr 16/2016 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie z dnia 22 listopada 2016 r.,
 - 2) kwot ujętych w planie finansowym jednostki na 2017 r.
3. Referat Zamówień Publicznych i Umów, zobowiązany jest, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu przez Radę Miasta Krakowa, do zamieszczenia Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok na stronie internetowej.

§ 3

Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Katarzyna Zapal

Załącznik Nr 1
do polecenia służbowego Nr
Dyrektora
Zarządu Budynków
Komunalnych
w Krakowie
z dnia

Tabela 1. Plan postępowania o udzielenie zamówień dotyczący dostaw 2017 r.

Lp	Grupa wg CPV	kod CPV	Nazwa przedmiotu zamówienia (dostawy)	wartość w PLN całego zamówienia	wartość w EURO całego zamów.	wartość w PLN przedmiotowego zamów.	rodzaj procedury	warunki realizacji		dysponent środków finansowych
								złożenia zlecenia w NZ/wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji dostawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	091	09135100-5	Dostawa oleju opałowego (Sikorki 15)	182.926,83	43.816	182.926,83	PN	do 15.V.2017/ V-VI.2017	do 01.VII.2017 do 30.VI.2018	EE
RAZEM ZA GRUPĘ 091										43.816 euro

Lp	Grupa wg CPV	kod CPV	Nazwa przedmiotu zamówienia (dostawy)	wartość w PLN całego zamówienia	wartość w EURO całego zamów.	wartość w PLN przedmiotowego zamów.	rodzaj procedury	warunki realizacji		dysponent środków finansowych
								złożenia zlecenia w NZ/wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji dostawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	301	30192000-1	Dostawa zamówionych artykułów biurowych do siedziby ZBK oraz BOM-ów	259.741,88	62.215	259.741,88	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą pierwszej dostawy/I.2017	I.2017 do 31.XII.2017	NA
2	301	30192112-9 30192113-6 30192300-4	Dostawa materiałów biurowych, (tonery i tusze) do siedziby ZBK	195.121,95	46.737	195.121,95	ZC	min. na 30 dni przed planowaną datą pierwszej dostawy/I.2017	I.2017 do 31.XII.2017	NA
RAZEM ZA GRUPĘ 301										108.952 euro

Lp	Grupa wg CPV	kod CPV	Nazwa przedmiotu zamówienia (dostawy)	wartość w PLN całego zamówienia	wartość w EURO całego zamów.	wartość w PLN przedmiotowego zamów.	rodzaj procedury	warunki realizacji		
								Planowany termin złożenia w NZ/wszczęcia postępowania	realizacji dostawy	dysponent środków finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	341	34110000-2 66114000-2	Leasing/dostawa 4 szt. samochodów osobowych i 1 szt. samochodu dostawczego	325.203,00	77.895	325.203,00	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą dostawy/I.2017	2017-2020	NA
RAZEM ZA GRUPE 341						77.895 euro				

Oznaczenie trybu/procedury: PN – przetarg nieograniczony, PO – przetarg ograniczony, NZO – negocjacje z ogłoszeniem, DK – dialog konkurencyjny, NBO – negocjacje bez ogłoszenia, WR zamówienie z wolnej ręki, ZC – zapytanie o cenę, PI – partnerstwo innowacyjne, LE – licytacja elektroniczna

Uwaga:

„Wartość” - oznacza wartość szacunkową bez podatku VAT.

Wartość w euro przeliczona wg kursu: 1 euro = 4,1749.

DYREKTOR
Kulczyńska Zdzisława

Tabela 2. Plan postępowań o udzielenie zamówień dotyczący usług 2017 r.

Lp	kat. wg CPC	kod CPV	Nazwa przedmiotu zamówienia (usługi)	wartość w PLN całego zamówienia	wartość w EURO całego zamów.	wartość w PLN przedmiotowego zamów.	tryb/procedura	warunki realizacji			dysponent środków finansowych
								złożenia zlecenia w NZ/wszczęcia postępowania	planowana data realizacji usługi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		50760000-0	Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz usług konserwacji w zakresie branży elektrycznej	357.663,62	85.670	357.663,62	PN	do 30.X.2017/ XI.2017	16.XII.2017 do 15.XII..2018	TT	
2	1	50712000-9	Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz usług konserwacji w zakresie branży wod.-kan., gaz. i c.o.	457.599,89	109.607	457.599,89	PN	do 30.X.2017/ XI.2017	16.XII.2017 do 15.XII..2018	TT	
3		50760000-0	Świadczenie usług konserwacji w zakresie branży budowlanej	471.000,00	112.817	471.000,00	PN	do 30.X.2017/ XI.2017	16.XII.2017 do 15.XII..2018	TT	
4		50750000-7 71356100-9	Serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych wraz z usługą pogotowia techn.	153.557,25	36.781	153.557,25	PN	do 30.X.2017/ XI.2017	16.XII.2017 do 15.XII..2018	TT	
5		50721000-5	Obsługa kotłowni lokalnych	162.601,63	38.947	162.601,63	PN	do 15.V.2017/ V-VI.2017	01.VII.2017 do 30.VI.2019	EE	
Razem kat. CPC 1				383.822 euro							

Lp	kat. wg CPC	kod CPV	Nazwa przedmiotu zamówienia (usługi)	wartość w PLN całego zamówienia	wartość w EURO całego zamów.	wartość w PLN przedmiotowego zamów.	tryb/procedura	warunki realizacji		dysponent środków finansowych
								planowana data	realizacja usługi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	6010000-9	Wywóz mebli i innych ruchomości z lokali – pustostanów na wysypisko lub do depozytu GMK	731.707,32	175 263,44	731.707,32	PN	do 15.XI.2017/ XI-XII.2017	01.I.2018 do 31.XII.2019	EE
Razem kat. CPC 2										
175 263,44 euro										

Lp	kat. wg CPC	kod CPV	Nazwa przedmiotu zamówienia (usługi)	wartość w PLN całego zamówienia	wartość w EURO całego zamów.	wartość w PLN przedmiotowego zamów.	tryb/procedura	warunki realizacji		dysponent środków finansowych
								planowana data	realizacja usługi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12	71356100-9	Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych, dymowych w budynkach w zarządzie ZBK wynikająca z art. 62 ustawy Prawo budowlane	195.121,95	46.737	195.121,95	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ II-III.2017	rozpoczęcie II kwartał 2017	TT
2	12	71251000-2	Inwentaryzacja budynków	649.945,00	155.679	612.745,00	PN	sukcesywnie - min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I-III.2017	rozpoczęcie realizacji pierwszej umowy – II. 2017	TG
3	12	71251000-2	Inwentaryzacja pojedynczych lokali	j.w.	j.w.	18.450,00/ 4.419 euro	art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a	XII.2016/ XII.2016	styczeń/luty 2017	TG

4	71251000-2	Potwierdzenie poprawności inwentaryzacji dostarczonych przez ZBK	j.w.	j.w.	18.750,00 4.491 euro	art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a	XII.2016/ XII.2016	styczeń/luty 2017	TG
5	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku NZOZ – Złotej Jesieni 3	219.512,20	52.579	16.260,16 3.895 euro	PN z zastosow. art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a do niektórych postep. z poz. od 5 do 18	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I kw.2017	I/II kw. 2017	TT
6	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku NZOZ – Centrum B IIA	j.w.	j.w.	16.260,16 3.895 euro	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I kw.2017	I/II kw. 2017	TT
7	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku NZOZ – Kamedulska 70	j.w.	j.w.	16.260,16 3.895 euro	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I kw.2017	I/II kw. 2017	TT
8	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku NZOZ – Białoruska 15	j.w.	j.w.	16.260,16 3.895 euro	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I kw.2017	I/II kw. 2017	TT
9	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku NZOZ – Królowej Jawdigi 203	j.w.	j.w.	8.130,08 1.947 euro	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I kw.2017	I/II kw. 2017	TT
10	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku NZOZ – Młodej Polski 7	j.w.	j.w.	16.260,16 3.895 euro	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I kw.2017	I/II kw. 2017	TT
11	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku NZOZ – Na Skarpie 27	j.w.	j.w.	16.260,16 3.895 euro	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I kw.2017	I/II kw. 2017	TT
12	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku NZOZ – Nałkowskiego 1	j.w.	j.w.	16.260,16 3.895 euro	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I kw.2017	I/II kw. 2017	TT

13	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku NZOZ – Niepodległości 2	j.w.	j.w.	j.w.	16.260,16 3.895 euro	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I kw.2017	I/II kw. 2017	TT
14	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku NZOZ – Pachońskiego 12	j.w.	j.w.	j.w.	16.260,16 3.895 euro	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I kw.2017	I/II kw. 2017	TT
15	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku NZOZ – Popietuski 42	j.w.	j.w.	j.w.	16.260,16 3.895 euro	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I kw.2017	I/II kw. 2017	TT
16	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku NZOZ – 2 Pułku Lotniczego 22	j.w.	j.w.	j.w.	16.260,16 3.895 euro	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I kw.2017	I/II kw. 2017	TT
17	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku NZOZ – Ulanów 29	j.w.	j.w.	j.w.	16.260,16 3.895 euro	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I kw.2017	I/II kw. 2017	TT
18	71220000-6	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku NZOZ – Ulanów 29a	j.w.	j.w.	j.w.	16.260,16 3.895 euro	PN	min. na 30 dni przed planowaną datą podpis. Umowy/ I kw.2017	I/II kw. 2017	TT
Razem kat. CPC 12						254.995,00 euro				

Lp	kat. wg CPC	kod CPV	Nazwa przedmiotu zamówienia (usługi)	wartość w PLN całego zamówienia	wartość w EURO całego zamów.	wartość w PLN przedmiotowego zamów.	tryb/procedura	warunki realizacji		dysponent środków finansowych
								planowana data	realizacji usługi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14	90921000-9 90670000-4 90923000-3	Świadczenie usług polegających na dezynsekcji, dezynfekcji oraz deratyzacji w budynkach i lokal.	130.081,30	31.158	130.081,30	PN	15.XI.2017/ XI-XII.2017	01.I.2018 do 31.XII.2019	EE
Razem kat. CPC 14				31.158 euro						

Lp	kat. wg CPC	kod CPV	Nazwa przedmiotu zamówienia (usługi)	wartość w PLN całego zamówienia	wartość w EURO całego zamów.	wartość w PLN przedmiotowego zamów.	tryb/procedura	warunki realizacji		dysponent środków finansowych
								planowana data	realizacji usługi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		64112000-4 64121100-1 64114000-8	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz ZBK	737.500,00	176.651	737.500,00	PN	15.XI.2017/ XI-XII.2017	02.I.2018 do 30.VI.2020	NA
2	27	77211400-6	Wycinka drzew i krzewów	175.925,92	42.139	111.111,11 26.614 euro	PN	15.XI.2017/ XI-XII.2017	01.I.2018 do 31.XII.2019	EE
3		77211600-8	Nasadzanie drzew	jw.	jw.	64.814,81 15.525 euro	PN	15.XI.2017/ XI-XII.2017	01.I.2018 do 31.XII.2019	EE
Razem kat. CPC 27				218.790 euro						

Oznaczenie trybu/procedury: PN – przetarg nieograniczony, PO – przetarg ograniczony, NZO – negocjacje z ogłoszeniem, DK – dialog konkurencyjny, NBO – negocjacje bez ogłoszenia, WR zamówienie z wolnej ręki, ZC – zapytanie o cenę, PI – partnerstwo innowacyjne, LE – licytacja elektroniczna

Uwaga:

„Wartość” - oznacza wartość szacunkową bez podatku VAT.
Wartość w euro przeliczona wg kursu: 1 euro = 4,1749.

DYREKTOR

[Podpis]
Kierownik Zasad

Tabela 3. Plan postępowań o udzielenie zamówień dotyczący robót budowlanych 2017 r.

Lp	Kod CPV	Nazwa roboty	Wartość netto (PLN)	Wartość (euro)	Rodzaj procedury/ ¹	Planowany termin wszczęcia postępowania
1	2	4	5	6	7	8
1.	45421135-9 45421125-6	Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę drewnianą lub z PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i nawiewnikami	400.000,00	95.811	PN z zastosowaniem art. 6a	II kw. 2017
2.	45453000-7	Remont pustostanów	4.629.629,63	1.108.920	PN	sukcesywnie I-IV kw. 2017
		Likwidacja palenisk węglowych – podłączenie do miejskiej sieci ciepłej				
		Wartość całego zamówienia	1.574.927,97	377.237		sukcesywnie I-III kw. 2017
3.		Celna 5	218.277,10	52.283	PN	
4.		Józefińska 3	260.000,00	62.277	PN	
5.		Katarzyny 5	220.000,00	52.696	PN	
6.		Kijowska 50	147.833,78	35.410	PN	
7.		Krzemionki 3	250.000,00	59.882	PN	

8.	Szlak 51		157.407,41	37.703	PN	
9.	Tarnowskiego 5		148.148,15	35.485	PN	
10.	Zamoyskiego 45		173.261,53	41.501	PN	II kw. 2017
	Likwidacja palenisk węglowych - zamiana na ogrzewanie gazowe				PN	sukcesywnie I-III kw. 2017
11.	Tyniecka 46	Wartość całego zamówienia	676.395,21	162.015	PN	z zastosowaniem art. 6a
12.	Kobierzyńska 218C		145.547,39	34.863	PN	
13.	Kobierzyńska 218A		257.740,57	61.736	PN	
14.	Grodzka 36/1		93.341,87	22.358	PN	
15.	Górnickiego 10		22.821,84	5.466	PN	art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a
16.	Karmelicka 16/2		83.299,27	19.952	PN	
17.	Karmelicka 16/9		25.309,22	6.062	PN	art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a
18.	Pomorska 9/2		22.321,85	5.347	PN	art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a
	Termomodernizacje budynków		26.013,20	6.231	PN	art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a
	Termomodernizacje budynków	Wartość całego zamówienia	6.219.512,20	1.489.739		sukcesywnie I-II kw. 2017
19.	Jagiellońskie 1 – termomodernizacja budynków przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych		447.154,47	107.105	PN	
20.	Szwedzka 27 – termomodernizacja budynków przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych		1.626.016,26	389.474	PN	
21.	Piastów 40 – termomodernizacja budynków przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych		975.609,76	233.685	PN	
22.	Rusznikarska 17 – termomodernizacja budynków przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych		975.609,76	233.685	PN	
23.	Al. Pokoju 4 – termomodernizacja budynków przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych		650.406,50	155.790	PN	

24.	Na Kozłowiec 29 – termomodernizacja budynków przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych	650.406,50	155.790	PN	
25.	Helena 2 – termomodernizacja budynków przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych	325.203,25	77.895	PN	
26.	Na Wzgórzach 1 – termomodernizacja budynków przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych	243.902,44	58.421	PN	
27.	Na Skarpie 32 – termomodernizacja budynków przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych	162.601,63	38.947	PN	
28.	Radomska 36 – termomodernizacja budynków przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych	162.601,63	38.947	PN	
	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania			PN	sukcesywnie I-II kw. 2017
29.	Dyvizjonu 303 bl. 2 NZOZ – regulacja instalacji centralnego ogrzewania	567.069,10	135.828	PN	z zastosowaniem art. 6a
30.	Galla 24 NZOZ – regulacja instalacji centralnego ogrzewania	56.166,21	13.453	PN	art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a
31.	Kolorowe 21 NZOZ – regulacja instalacji centralnego ogrzewania	270.759,79	64.854	PN	
32.	Kolorowe 21 NZOZ – regulacja instalacji centralnego ogrzewania	65.486,76	15.686	PN	
33.	Na Błonie 1 NZOZ – regulacja instalacji centralnego ogrzewania	47.797,90	11.449	PN	art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a
34.	Na Skarpie 6 NZOZ – regulacja instalacji centralnego ogrzewania	63.378,27	15.181	PN	
35.	Niemcewicza 7 NZOZ – regulacja instalacji centralnego ogrzewania	63.480,17	15.205	PN	
	Wartość całego zamówienia	1.295.562,36	310.322		
35.	Józefińska 24, 24a – przebudowa instalacji c.o. i c.w.u.	1.008.525,32	241.569	PN	I-II kw. 2017
36.	Józefińska 24, 24a – przebudowa klatki schodowej	287.037,04	68.753	PN	II kw. 2017
	Wartość całego zamówienia	229.658,03		PN	z zastosowaniem art. 6a
37.	Na Stoku 1 – Wymiana instalacji c.o. w segmencie A	203.252,03	48.684,29	PN	
38.	Na Stoku 1 - Rozbiórka atyki na budynku użytkowym (wykonanie zaleceń opinii konstrukcyjno-budowlanej)	26.406,00	6.324,94	PN	art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a


		Wartość całego zamówienia				
39.		Zamoyskiego 23 - Remont dachu i kominów	185.185,19	44.357		
40.		Zamoyskiego 23 - Wymiana stolarki na klatce schodowej	138.888,89	33.268	PN	
41.		Dymarek 6 - Rozbiórka budynków gospodarczych	46.296,30	11.089	PN	
42.		Wawrzyńca 26 - Rozbiórka oficyny	454.796,43	108.936	PN	sukcesywnie I-II kw. 2017
43.		Lenartowicza 13a - Roboty rozbiórkowe	215.866,94	51.706	PN	
44.		Sołtysovska 10c - Rozbiórka wolnostojącego budynku użytkowego usytuowanego obok budynku mieszkalnego	188.962,95	45.262	PN	
45.		3 Maja 7 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku	16.260,16	3.895	art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a	
46.		Fort nr 52 „Borek” - rewitalizacja fortu z przeznaczeniem m. In. Na Klub Kultury „Kliny”	33.706,37	8.073	art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a	
47.		Dunajewskiego 5 NZOZ - Dostosowanie budynku do wymogów ppoż. I etap	406.504,07	97.369	PN	II kw.2017
48.		Wysłouchów 43 NZOZ - Budowa windy	16.890.842,00	882.333	z zastosowaniem art. 6a	
			1.626.016,26	389.474	PN	II kw.2017
			500.000,00	119.763	PN	
			81.300,81	19.474	z zastosowaniem art. 6a	III kw.2017
		Pozostałe remonty				
			181.932,06	43.578		II kw.2017

49.	Al. Pokoju 4 NZOZ - Modernizacja istniejących szymbów windowych wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	156.261,59	37.429	II kw.2017
50.	Na Skarpie 60 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (II etap)	565 213,12	135 384	II kw.2017
51.	Bożego Ciała 8 - Wykonanie izolacji piwnic	789 573,70	189 124	II kw.2017
52.	Kolorowe 10 - Odnowienie elewacji	325 203,25	77 895	II kw.2017

1/ PN – przetarg nieograniczony, PO – przetarg ograniczony, NZO – negocjacje z ogłoszeniem, DK – dialog konkurencyjny, NBO – negocjacje bez ogłoszenia, WR zamówienie z wolnej ręki, ZC – zapytanie o cenę, PI – partnerstwo innowacyjne, LE – licytacja elektroniczna

Uwaga:

„Wartość” - oznacza wartość szacunkową bez podatku VAT.
Wartość w euro przeliczona wg kursu: 1 euro = 4,1749.

DYREKTOR

 Katarzyna Zapal